

**MAPA DE RISCOS**

<b>OBJETO</b>	Contratação da apresentação de show musical da Banda " NALDO JOSÉ" no dia 08 de Dezembro de 2024, alusivos as Festividades em comemoração ao dia da Padroeira nossa Senhora da Imaculada Conceição no Município de Dep. Irapuan Pinheiro/CE.
---------------	--

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Planejamento da Contratação</b>
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	

<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual. (BAIXO)		
<b>DANO</b>	Atrasos e inexecução de contratação comprometendo os festejos programados. (MÉDIO)		
<b>ACÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades de contratações além de calendário dos festejos, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação;	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Cultura

RISCO 02						
Contratação de Bandas Não Expressivas						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Contratação de bandas de caráter nacional que não sejam expressivamente conhecidas na região;
<b>DANO</b>	A contratação de bandas não expressivas pode acarretar em dispêndio desnecessário ao erário sem que supra a finalidade dos festejos locais além de não satisfazer o gosto populacional.

*[Handwritten signature]*



COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 26  
 Página  
 Secretaria de Cultura,  
 Agente de  
 Contratação

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Avaliar o critério de seleção de artistas a fim de agradar e satisfazer a população, considerar características da cultura local, requerer apresentação de portfólio como garantia de expressividade do alcance do artista.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Cultura, Agente de Contratação
------------------------	---	--------------------	--

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Fase Externa/Seleção de Artistas</b>
------------------------	---

RISCO 01						
Morosidade na seleção de artistas						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual.		
<b>DANO</b>	Atrasos na contratação, indisponibilidade de datas na agenda de artistas comprometendo os cronogramas e calendário dos festejos, impossibilidade de contratação.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas seleções justificadas e levantamento de quantidades de contratação.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Cultura

RISCO 02						
Não preenchimento dos Requisitos Habilitação						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	

<b>CAUSA</b>	Ausência de documentos necessários que garanta legalidade da contratação de artistas, bem como para elaborar contratos de apresentações.
--------------	--

*Handwritten signature*



<b>DANO</b>	Impossibilidade de contratação de artista, interrupções de cronograma de contratação e eventos, não satisfazer anseios populares diante expectativa da apresentação do artista.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer diálogo com o responsável do artista, requerer documentação com breve antecedência de contratação, seleção de artista que esteja de acordo com os requisitos apresentados além de documentação dentro de todas legalidades exigidas.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Cultura Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE LICITAÇÃO - P.M. DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
27  
Página

RISCO 03						
Propostas financeiras sem as devidas composições de custos						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	

<b>CAUSA</b>	Artistas não apresentarem propostas financeiras com as devidas composições de custos como rege a Lei 14.133/21, não sendo aceita contratações com a ausência destas.		
<b>DANO</b>	A ausência de composição de custos na proposta financeira acarreta na ilegalidade da contratação, trazendo prejuízos para a gestão pública visto a obrigatoriedade do requisito diante a Lei 14.133/21		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Obrigar à apresentação das composições de custos junto à proposta financeira de cada artista assim como explanar, na fase de escolhas, tal requisito com fundamentos legais diante a regência da lei 14.133/21 qual rege as contratações.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Cultura, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

*Natany*

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Execução Contratual</b>
------------------------	----------------------------

RISCO 04						
Atrasos de horários de apresentação						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

*Handwritten signature*



COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE IRAPUÃN PINHEIRO  
 28  
 página

<b>CAUSA</b>	Descumprimento de horários acordados para apresentação;		
<b>DANO</b>	Atrasos e desajustes na grade de apresentação diária dos festejos, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de atrasos injustificáveis, acompanhar o cumprimento das obrigações acordadas assim como manter expressivo diálogo com empresários responsáveis.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Cultura, Fiscal de Contratos.

RISCO 05						
Não Comparecimento do Artista						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Problemas de logística implicando na ausência de artistas ou impossibilidade de comparecer ao evento na data acordada previamente ou casos fortuitos ou de força maior que impeça o a realização da apresentação contrata.		
<b>DANO</b>	Desajustes na grade de apresentação diária dos festejos, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis, dispêndio ao erário, insatisfação por parte dos espectadores.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos do não comparecimento do contratado, devendo esta ainda consignar o sobre aviso de outra atração em eventuais casos de antecipação de apresentação.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Cultura, Fiscal de Contratos.

*Nat*

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

*[Handwritten signature]*



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL



Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.

Dep. Irupuan Pinheiro/CE, 26 de novembro de 2024.

*Natan Kevine da Silva*  
**Natan Kevine da Silva**  
RESPONSÁVEL

*Raimundo Cesa da Silva*  
**Raimundo Cesa da Silva**  
Secretário de Cultura, Juventude e Turismo