COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
53
Página

MAPA DE RISCOS

OBJETO	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE MONIQUE PESSOA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE

FASE DE ANÁLISE	**Planejamento da Contratação**

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual. (BAIXO)		
DANO	Atrasos e inexecução de contratação comprometendo os festejos programados. (MÉDIO)		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades de contratações além de calendário dos festejos, para a Equipe de Planejamento da Contração elaborar os artefatos preparatórios da contratação;	**RESPONSÁVEL**	Secretaria de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo

RISCO 02						
Contratação de Bandas Não Expressivas						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	Contratação de bandas de caráter nacional que não sejam expressivamente conhecidas na região;
DANO	A contratação de bandas não expressivas pode acarretar em dispêndio desnecessário ao erário sem que supra a finalidade dos festejos locais além de não satisfazer o gosto populacional.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
54
Página

AÇÃO PREVENTIVA	Avaliar o critério de seleção de artistas, a fim de agradar e satisfazer a população, considerar características da cultura local, requerer apresentação de portifólio como garantia de expressividade do alcance do artista.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo e Agente de Contratação

FASE DE ANÁLISE	**Fase Externa/Seleção de Artistas**

RISCO 01						
Morosidade na seleção de artistas						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	Descumprimento de prazos de planejamento, ocasionando morosidade na seleção de artistas e execução contratual.		
DANO	Atrasos na contratação, indisponibilidade de datas na agenda de artistas comprometendo os cronogramas e calendário dos festejos, impossibilidade de contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas seleções justificadas e levantamento de quantidades de contratação.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo

RISCO 02						
Não preenchimento dos Requisitos Habilitação						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Ausência de documentos necessários que garanta legalidade da contratação de artistas, bem como para elaborar contratos de apresentações.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
55
Página

DANO	Impossibilidade de contratação e/ou interrupções de cronograma de contratação e eventos, não satisfazer anseios populares diante expectativa da apresentação do artista.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer diálogo com o responsável do artista, requerer documentação com breve antecedência de contratação, seleção de artista que esteja de acordo com os requisitos apresentados além de documentação dentro de todas legalidades exigidas.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

RISCO 03						
Propostas financeiras sem as devidas composições de custos						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**	

CAUSA	Artistas não apresentarem propostas financeiras com as devidas composições de custos como rege a Lei 14.133/21, não sendo aceita contratações com a ausência destas.		
DANO	A ausência de composição de custos na proposta financeira acarreta na ilegalidade da contratação, trazendo prejuízos para a gestão pública visto a obrigatoriedade do requisito diante a Lei 14.133/21		
AÇÃO PREVENTIVA	Obrigar à apresentação das composições de custos junto à proposta financeira de cada artista assim como explanar, na fase de escolhas, tal requisito com fundamentos legais diante a regência da lei 14.133/21 qual rege as contratações.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

FASE DE ANÁLISE	**Execução Contratual**

RISCO 04						
Atrasos de horários de apresentação						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	

Impacto:	Ba…		…edia		Alta	X

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DEP. IRAPUAN PINHEIRO

56
Página

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO

CAUSA	Descumprimento [illegible] acordados para apresentação;		
DANO	Atrasos e desajustes na grade de apresentação diária dos festejos, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos de atrasos injustificáveis, acompanhar o cumprimento das obrigações acordadas assim como manter expressivo diálogo com empresários responsáveis.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo, Fiscal de Contratos.

RISCO 05						
Não Comparecimento do Artista						
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**

CAUSA	Problemas de logística implicando na ausência de artistas ou impossibilidade de comparecer ao evento na data acordada previamente ou casos fortuitos ou de força maior que impeça o a realização da apresentação contrata.		
DANO	Desajustes na grade de apresentação diária dos festejos, relocação de artistas para substituição em horários disponíveis, dispêndio ao erário, insatisfação por parte dos espectadores.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer penalidades em casos do não comparecimento do contratado, devendo esta ainda consignar o sobre aviso de outra atração em eventuais casos de antecipação de apresentação.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo, Fiscal de Contratos.

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMI. DEP. IRAPUAN PINHEIRO
58
Página

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	**Pequena** possibilidade de ocorrer.	**Alta**	Poderá comprometer o alcance **total do objetivo do processo.**
Média	**Provável** que **ocorra em várias circunstâncias.**	**Média**	Poderá comprometer o alcance de **parte relevante do objetivo do processo.**
Alta	**Deve** ocorrer em **algum momento.**	**Baixa**	Poderá comprometer o alcance de **parte não relevante do objetivo do processo.**

Dep. Irapuan Pinheiro/CE, 22 de Abril de 2025

Natan Kevine da Silva

Natan Kevine da Silva
RESPONSÁVEL

Luis Vagner da Silva Souza
Secretário de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo