

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.05.1

DATA E HORA DE ABERTURA: 27 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 09h00min

RAZÃO SOCIAL: MLS – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME CNPJ Nº: 12.102.978/0001-43

ENDEREÇO: Rua Tiburtino, 164 – CENTRO – CAJAZEIRAS - PB

TELEFONE: (83) 99148-1801

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE, CONFORME PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE, CONFORME PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.	R\$ 503.297,06
VALOR GLOBAL R\$:		R\$ 503.297,06

VALOR GLOBAL: R\$ 503.297,06 (Quinhentos e Três Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Seis centavos).

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (Cinco) DIAS UTÍIS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;


PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06(SEIS) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.


OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
 - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE -OBRA;
 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
 - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
 - SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

DEP. IRAPUAN PINHEIRO (CEARÁ), 27 DE FEVEREIRO DE 2019.



Maria Lenilda de Silva Gomes
DIRETORA
CPF:059.028.074-09



Arlinton Araruna de Queiroz
ENGENHEIRO
CREA - 160033578-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA E PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	DATA: 27/02/2019	BDI: 26,75%			
LOCAL:	RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/07 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	08/2017
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						706,83
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						706,83
1.1.1	PLACA GERAL DA OBRA						706,83
1.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00	235,61	706,83
2	RUA JOÃO BATISTA DA SILVA - SEDE						191.118,47
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						2.916,62
2.1.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						2.916,62
2.1.1.1	41721	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3	416,66	2,78	1.158,31
2.1.1.2	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3_DMT 50 A 200M	SINAPI	M3	416,66	4,22	1.758,31
2.2	OBRAS DE DRENAGEM						6.449,59
2.2.1	BUEIRO						6.449,59
2.2.1.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	SINAPI	M	17,00	160,52	2.728,84
2.2.1.2	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	SINAPI	UN	4,00	723,49	2.893,96
2.2.1.3	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	SINAPI	M3	2,90	285,10	826,79
2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						177.732,96
2.3.1	REVESTIMENTO EM PEDRA/DRENAGEM SUPERFICIAL						177.732,96
2.3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.289,46	28,37	36.581,98
2.3.1.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.314,06	42,13	97.491,35
2.3.1.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	802,18	24,12	19.348,58
2.3.1.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	100,26	68,68	6.885,86
2.3.1.5	C3011	PAVIMENTAÇÃO TIPO CITIPLAC S/COLCHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	668,41	25,66	17.151,40
2.3.1.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,25	64,42	273,79
2.4	CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.991,22
2.4.1	RUAS						1.991,22
2.4.1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	2.982,47	0,43	1.282,46
2.4.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00	592,92	592,92
2.4.1.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	57,92	115,84
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS						2.028,08
2.5.1	LIMPEZA FINAL						2.028,08
2.5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.982,47	0,68	2.028,08
3	RUA ABDORAL EUFRÁSIO DE QUEROZ - SEDE						145.765,42

Maria Lenilda da Silva Gomes
DELEGADA
CPF: 059.028.074-09

Arlington Araruna de Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 160033578-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO		DATA: 27/02/2019		BDI: 26,75%
LOCAL:	RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE		SEINFRA	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE		024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018
			SINAPI	2017/07 COM DESONERAÇÃO	88,66% 50,86% 08/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1		MOVIMENTO DE TERRA					1.617,91
3.1.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					1.617,91
3.1.1.1	41721	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3	231,13	2,78	642,54
3.1.1.2	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3 DMT 50 A 200M	SINAPI	M3	231,13	4,22	975,37
3.2		OBRAS DE DRENAGEM					6.571,56
3.2.1		BUEIRO					6.571,56
3.2.1.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	SINAPI	M	17,60	160,52	2.825,15
3.2.1.2	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	SINAPI	UN	4,00	723,49	2.893,96
3.2.1.3	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	SINAPI	M3	2,99	285,10	852,45
3.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					133.675,92
3.3.1		REVESTIMENTO EM PEDRA/DRENAGEM SUPERFICIAL					133.675,92
3.3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.051,05	28,37	29.818,29
3.3.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.939,46	39,16	75.949,25
3.3.1.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	690,60	24,12	16.657,27
3.3.1.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	45,79	68,68	3.144,86
3.3.1.5	C3011	PAVIMENTAÇÃO TIPO CITIPLAC SICOLCHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	305,24	25,66	7.832,46
3.3.1.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,25	64,42	273,79
3.4		CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					2.373,63
3.4.1		RUAS					2.373,63
3.4.1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	2.244,70	0,43	965,22
3.4.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,18	592,92	1.292,57
3.4.1.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	57,92	115,84
3.5		SERVIÇOS DIVERSOS					1.526,40
3.5.1		LIMPEZA FINAL					1.526,40
3.5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.244,70	0,68	1.526,40
4		RUA MANOEL VALDECI PINHEIRO - BAIXO					59.487,83
4.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					57.975,42
4.1.1		REVESTIMENTO EM PEDRA/DRENAGEM SUPERFICIAL					57.975,42
4.1.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	416,96	28,37	11.829,16
4.1.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	843,32	39,16	33.024,41

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Arlington Araruna de Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 160033578-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	DATA : 27/02/2019	BDI : 26,75%
LOCAL:	RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2017/07 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			03/2018
			08/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.1.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	312,34	24,12	7.533,84
4.1.1.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	22,17	68,68	1.522,64
4.1.1.5	C3011	PAVIMENTAÇÃO TIPO CITIPLAC S/COLCHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	147,77	25,66	3.791,78
4.1.1.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,25	64,42	273,79
4.2	CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						838,47
4.2.1	RUAS						838,47
4.2.1.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	991,09	0,43	426,17
	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,50	592,92	296,46
4.2.1.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	57,92	115,84
4.3	SERVIÇOS DIVERSOS						673,94
4.3.1	LIMPEZA FINAL						673,94
4.3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	991,09	0,68	673,94
						VALOR ORÇAMENTO:	397.078,55
						VALOR BDI TOTAL:	106.218,51
						VALOR TOTAL:	503.297,06

Quinhentos e Três Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Seis centavos

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Arlington Araruna de Queiroz
ENGE CIVIL
CREA - 760033578-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO			DATA : 27/02/2019			BDI : 26,75%		
LOCAL:		RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE			FONTE		VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:		PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE			SEINFRA		024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
					SINAPI		2017/07 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	08/2017
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	706,83	100,00 706,83						100,00 706,83	
2	RUA JOÃO BATISTA DA SILVA - SEDE	191.118,47	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	100,00	
			38.223,69	38.223,69	38.223,69	38.223,69	19.111,85	19.111,86	191.118,47	
3	RUA ABDORAL EUFRÁSIO DE QUEROZ - SEDE	145.765,42	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	100,00	
			29.153,08	29.153,08	29.153,08	29.153,08	14.576,54	14.576,56	145.765,42	
4	RUA MANOEL VALDECI PINHEIRO - BAIXO	59.487,83	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	100,00	
			11.897,57	11.897,57	11.897,57	11.897,57	5.948,78	5.948,77	59.487,83	
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	106.218,51	20,14	18,86	18,86	18,86	9,89	9,89	100,00	
			21.392,41	21.201,21	21.201,21	21.201,21	10.611,23	10.611,24	106.218,51	
		503.297,06	101.373,58	100.475,55	100.475,55	100.475,55	50.248,40	50.248,43	503.297,06	
			101.373,58	201.849,13	302.324,68	402.800,23	453.048,63	503.297,06	503.297,06	

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Arlington Araruna de Queiroz
ENG. CIVIL
CREA - 160033578-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	DATA:	27/02/2019 BDI: 26,75%	
LOCAL:	RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA MES REF:
CLIENTE:	PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2016
		SINAPI	2017/07 COM DESONERAÇÃO	88,66% 50,66% 08/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- - -

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7600

	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Maria Lenilda de Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Arlington Araruna de Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 160033578-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	DATA : 27/02/2019	BDI : 26,75%			
LOCAL:	RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/07 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	08/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9900	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,7500	18,5500

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600
	TOTAL	15,4800	11,7300

	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0200	3,1200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6100	0,4600
	TOTAL	8,6300	3,5800

Horista = 88,66%
Mensalista = 50,66%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Arlington Araújo de Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 160033578-0

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	DATA : 27/02/2019	BDI : 26,75%			
LOCAL:	RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
		SINAPI	2017/07 COM DESONERAÇÃO	88,86%	50,66%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,3000
	TOTAL	7,7000

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0100
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
	TOTAL	5,6800

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF:059.028.074-09

Arlington Araruna de Queiroz
ENFERMEIRO CIVIL
CREA / 160033578-0